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2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году (Ивановская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

1.1 Смертности от инфаркта миокарда, на

100 тыс. населения, ЧЕЛ

31.12.2017 23,8000 22,9000 22,0000 21,1000 20,3000 19,6000Основной

показатель

25,6000

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

1.2 Смертность от острого нарушения

мозгового кровообращения, на 100

тыс. населения , ЧЕЛ

31.12.2017 77,5000 74,6000 71,8000 68,9000 66,1000 64,0000Основной

показатель

83,5000

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

1.3 Больничная летальность от инфаркта

миокарда, %, ПРОЦ

31.12.2017 7,5000 7,4000 7,3000 7,2000 7,1000 7,0000Основной

показатель

7,7000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

1.4 Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, %, ПРОЦ

31.12.2017 15,0000 14,8000 14,5000 14,3000 14,0000 13,8000Основной

показатель

15,9000
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2. Цель и показатели регионального проекта

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный

синдром, %

1.5 Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %,

ПРОЦ

31.12.2017 31,6000 38,6000 45,2000 53,2000 59,4000 60,0000Основной

показатель

20,9000

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.6 Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях, тыс.

ед., ТЫС ЕД

31.12.2017 1,5010 1,8340 2,1480 2,5280 2,8220 2,8510Основной

показатель

0,9930

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи, %

1.7 Доля профильных госпитализаций

пациентов с острыми нарушениями

мозгового кровообращения,

доставленных автомобилями скорой

медицинской помощи, %, ПРОЦ

31.12.2017 92,9000 93,3000 93,7000 94,1000 94,6000 95,0000Основной

показатель

92,4000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный

центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», которым будут разработаны

требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования), предусматривающие реализацию

комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное

выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в

каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома,

правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение

первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании

медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого

ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены

региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан

координационный центр

для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», будут

разработаны требования к региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – требования),

предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития,

вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи,

предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом

из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного

синдрома, правилах действий больных

и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое

обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров

и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации

на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам

которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и их эффективности.

на 01.07.2019 - 1 ЕД

01.07.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

 

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 1 ЕД

на 31.12.2023 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 1 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений в 85 субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации будут переоснащены/дооснащены:

не менее 140 региональных сосудистых центров, медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф;

компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп

(для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты

искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации;

не менее 469 первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат

ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской

реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Переоснащено/дооснащено медицинским оборудованием не менее

140 региональных сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации 0

Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140

региональных сосудистых центров и 469

первичных сосудистых отделений в 85

субъектах Российской Федерации

1.1 25,00 0,000,00 0,00 0,00 25,000,00

0,00122,26 95,18107,18Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 324,620,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0025,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 25,000,00

0,000,00 0,0025,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 25,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 25,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ивановская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

25,00

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 25,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 25,00

0,00

0,00

0,00 25,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00внебюджетные источники

107,18 0,00122,26 95,18 0,00 0,00 324,62
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ивановская область)



14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 85 субъектах Российской Федерации

разработаны и утверждены региональные

программы "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"0

1

Министерством здравоохранения Российской Федерации

на базе подведомственного федерального учреждения

будет создан координационный центр

для обеспечения разработки и реализации региональных

программ «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями», будут разработаны требования к

региональным программам «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» (далее – требования),

предусматривающие реализацию комплекса мер,

направленных в том числе на совершенствование

первичной профилактики сердечно-сосудистых

заболеваний, своевременное выявление факторов риска,

включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее

развития, вторичную профилактику осложнений

сердечно-сосудистых заболеваний, повышение

эффективности оказания медицинской помощи больным с

сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе

совершенствование организации службы скорой

медицинской помощи, предусматривающее создание

единой центральной диспетчерской в каждом

из регионов, информирование населения о симптомах

острого нарушения мозгового кровообращения и острого

коронарного синдрома, правилах действий больных

и их окружающих при развитии неотложных состояний,

совершенствование схем маршрутизации, внедрение

и увеличение объемов применения высокоэффективных

методов лечения, совершенствование медицинской

реабилитации, кадровое обеспечение первичных

сосудистых отделений и региональных сосудистых

центров

и повышение профессиональной квалификации,

участвующих в оказании медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во всех субъектах Российской Федерации

на основании требований будут разработаны и

утверждены региональные программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Координационным центром будет осуществляться

мониторинг реализации мероприятий региональных

программ, по результатам которого ежегодно будет

составляться отчет, содержащий рекомендации о

дальнейшей корректировке и реализации мероприятий.

По итогам 2024 года координационным центром будет

сформирован итоговый отчет о результатах реализации

региональных программ «Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями» и их эффективности.

-

- 01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработаны требования к региональным

программам "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1

Прочий тип документа

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2019

Разработка требований к региональным

программам "Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

1.1.1

Прочий тип документа

Требования к

региональным

программам "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

РНП01.01.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2019

КТ: Разработаны 85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.2

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.05.2019

Разработка 85 проектов региональных программ

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1.2.1

Прочий тип документа

Проекты региональных

программ борьбы с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями

РНП01.03.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2019

Согласование проектов региональных программ

борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с

заинтересованными органами и организациями

субъекта Российской Федерации

1.3.1

Отчет

РНП01.05.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2019

КТ: Акты субъектов Российской Федерации об

утверждении региональных программ борьбы с

сердечно-сосудистыми заболеваниями

1.4

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2019

Приняие актов субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных программ борьбы

с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1.4.1

 

РНП01.05.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Опубликованы акты субъектов Российской

Федерации об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.5

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

ПК

-

01.07.2019

Опубликование актов субъектов Российской

Федерации об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

1.5.1

Отчет

РНП01.05.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2019

КТ: Документ опубликован1.6

Постановление

Постановление

Правительства

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2019

Разработка регионального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1.6.1

Прочий тип документа

региональный проект

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

РНП01.01.2019 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.08.2019



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение регионального проекта «Борьба с

сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1.6.2

Постановление

Постановление

Правительства

Ивановской области

РНП01.01.2019 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.07.2019

 Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

0

2

 

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.1

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2019

Утверждение правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.1.1

Постановление

РНП01.01.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.2

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2020

Утверждение правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.2.1

Прочий тип документа

Постановление

РНП01.01.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2020

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.3

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2021

Утверждение правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.3.1

Прочий тип документа :

Постановление

РНП01.01.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.4

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2022

Утверждение правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.4.1

Прочий тип документа :

Постановление

РНП01.01.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2022

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.5

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2023

Утверждение правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.5.1

Прочий тип документа :

Постановление

РНП01.01.2023 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.6

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.03.2024

Утверждение правил распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

2.6.1

 

РНП01.01.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2024

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.7

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

15.03.2019

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.7.1

Постановление

РНП01.02.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.8

Прочий тип документа

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

15.03.2020

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.8.1

Прочий тип документа

РНП01.02.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2020

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.9

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

15.03.2021

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.9.1

Прочий тип документа :

Постановление

РНП01.02.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.10

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

15.03.2022

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.10.

1

Прочий тип документа :

Постановление

РНП01.02.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2022

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.11

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

15.03.2023

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.11.

1

Прочий тип документа :

Постановление

РРП01.02.2023 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.03.2023



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.12

Прочий тип документа :

Постановление

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

15.03.2024

Утверждение распределения межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.12.

1

 

РНП01.02.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.03.2024



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.13

Соглашение

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.04.2019

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых ентров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.13.

1

Прочий тип документа :

соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РНП01.02.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2019



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.14

Прочий тип документа :

соглашения

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.04.2020

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.14.

1

Прочий тип документа :

соглашения

РНП01.02.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2020

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.15

Прочий тип документа :

соглашение

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.04.2021

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.15.

1

Прочий тип документа :

соглашения

РНП01.02.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2021



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.16

Прочий тип документа :

Соглашения

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.04.2022

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.16.

1

Прочий тип документа :

соглашения с субъектами

Российской Федерации

РНП01.02.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2022

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.17

Прочий тип документа :

Соглашения

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.04.2023

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.17.

1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации

РНП01.02.2023 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2023



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.18

Прочий тип документа :

Соглашение

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.04.2024

Заключение соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.18.

1

Прочий тип документа

Соглашения с субъектами

Российской Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.02.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.04.2024



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.19

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2019

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.19.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.10.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2019



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.20

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2020

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.20.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.10.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2020



31

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.21

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2021

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.21.

1

Отчет

РНП01.10.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2021



32

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.22

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2022

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.22.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.10.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2022



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.23

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2023

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.23.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.10.2023 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2023



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.24

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2024

Подготовка отчета о

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений

2.24.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.12.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ опубликован2.25

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2023

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.25.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.04.2023 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее

20 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

2.26

Отчет субъектов

Российской Федерации

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.02.2021

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.26.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РНП01.01.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.02.2021

КТ: Определено не менее

30 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений

для участия в переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

2.27

Отчет субъектов

Российской Федерации

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.02.2020

Определение не менее

30 региональных сосудистых центров и не менее

70 первичных сосудистых отделений для участия

в переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.27.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РНП01.01.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 90 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.28

Отчет субъектов

Российской Федерации

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.02.2024

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 90 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.28.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РНП01.01.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.02.2024

КТ: Определено не менее 35 региональных

сосудистых центров и не менее 100 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.29

Отчет субъектов

Российской Федерации

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.02.2022

Определение не менее 35 региональных

сосудистых центров и не менее 100 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.29.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РНП01.01.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.30

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2019

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.30.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РНП01.04.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.31

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2020

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.31.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.04.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Определено не менее 10 региональных

сосудистых центров и не менее 50 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.32

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.02.2023

Определение не менее 10 региональных

сосудистых центров и не менее 50 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.32.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации

РНП01.01.2023 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.02.2023

КТ: Определено не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.33

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.02.2019

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70 первичных

сосудистых отделений для участия в

переоснащении/дооснащении медицинским

оборудованием.

2.33.

1

Отчет

РНП01.01.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.34

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2021

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.34.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.04.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.35

Отчет : субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2022

Реализация соглашений с субъектами

Российской Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.35.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений с

субъектами Российской

Федерации о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.04.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.36

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.07.2024

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.36.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.04.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.37

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.10.2019

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.37.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.07.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.10.2019



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.38

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.10.2020

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.38.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

РНП01.07.2020 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.10.2020



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.39

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.10.2021

Реализация соглашений

с субъектами Российской Федерации

о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.39.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.07.2021 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.10.2021



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.40

Отчет : субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/

дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных

сосудистых отделений

медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.10.2022

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.40.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.07.2022 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.10.2022



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.41

Отчет субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.10.2023

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.41.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.07.2023 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.10.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Отчет о ходе реализации соглашения с

субъектами Российской Федерации о

предоставлении иных межбюджетных

трансфертов субъектам Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.42

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

01.10.2024

Реализация соглашений с субъектами Российской

Федерации о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащение региональных

сосудистых центров и первичных сосудистых

отделений медицинским оборудованием

2.42.

1

Отчет Отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации соглашений о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием

РНП01.07.2024 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

01.10.2024



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.43

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2019

Заключение соглашения между Правительством

Ивановской области и Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

переоснащении регионального сосудистого

центра, в том числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

2.43.

1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на оснащение

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

РРП01.01.2019 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.12.2019

Переоснащение первичного сосудистого

отделения, в том числе оборудованием для

ранней медицинской реабилитации:

ОБУЗ «Кинешемская центральная районная

больница»

2.43.

2

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП01.01.2019 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.12.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.44

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения между Правительством

Ивановской области и Министерством

здравоохранения  Российской

2.44.

1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на оснащение

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

РНП01.01.2020 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.06.2020

Переоснащение регионального сосудистого

центра, в том числе оборудованием для ранней

медицинской реабилитации:

ОБУЗ «Ивановская областная клиническая

больница»

2.44.

2

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РНП01.01.2020 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.12.2020



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.45

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2021

Определение первичного сосудистого отделения

для переоснащения, в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации:

ОБУЗ «Шуйская центральная районная

больница»

2.45.

1

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП01.01.2021 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.03.2021

Заключение соглашения между Правительством

Ивановской области и Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

переоснащении первичного сосудистого

отделения, в том числе оборудованием для

ранней медицинской реабилитации

2.45.

2

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на оснащение

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

РРП01.01.2021 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.06.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.46

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения между Правительством

Ивановской области и Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

переоснащении первичного сосудистого

отделения, в том числе оборудованием для

ранней медицинской реабилитации

2.46.

1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на оснащение

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

РНП01.01.2022 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.06.2022

Определение первичного сосудистого отделения

для переоснащения, в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации:ОБУЗ

«Городская клиническая больница № 3 г.

Иванова»

2.46.

2

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РНП01.01.2022 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.03.2022



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.47

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения между Правительством

Ивановской области и Министерством

здравоохранения Российской Федерации о

переоснащении первичного сосудистого

отделения, в том числе оборудованием для

ранней медицинской реабилитации

2.47.

1

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставление иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету Ивановской

области на оснащение

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений

РРП01.01.2023 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

01.06.2023

Определение первичного сосудистого отделения

для переоснащения, в том числе оборудованием

для ранней медицинской реабилитации:

ОБУЗ «Кинешемская центральная районная

больница

2.47.

2

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП01.01.2023 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.48

 

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2024

переоснащен региональный сосудистый центр

ОБУЗ "Ивановская областная клиническая

больница"

2.48.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.12.2024

определен региональный сосудистый центр для

переоснащения оборудованием, в том числе для

ранней медицинской реабилитации

2.48.

2

Отчет

РРП01.03.2024 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.49

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2019

Определение первичного сосудистого отделения

для дооснащения для проведения

рентгенэндоваскулярных методов лечения:

ОБУЗ «Кинешемская центральная районная

больница»

2.49.

1

Отчет Отчет Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП01.01.2019 Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

31.03.2019

Контрольная точка не задана2.50

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.50.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

0

3

-

- 31.12.2024

КТ: Переоснащено/дооснащено медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

3.1

Отчет

Фокин А. М., член

Правительства

Ивановской области -

директор

Департамента

здравоохранения

Ивановской области

РРП

-

31.12.2024

Переоснащение/дооснащение медицинским

оборудованием не менее 140 региональных

сосудистых центров и 469 первичных сосудистых

отделений в 85 субъектах Российской Федерации

3.1.1

Отчет

РНП01.01.2019 Батурин Д. И.,

Заместитель

директора

департамента

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Ивановская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения ЧЕЛ

1 Смертность от инфаркта

миокарда, на 100 тыс.

населения

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Число умерших от

инфаркта миокарда на 100

тыс. населения

a - Число умерших от

инфаркта миокарда,

чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения  ЧЕЛ

2 Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

b - среднегодовая

численность

населения по текущей

оценке, чел

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Число умерших от острого

нарушения мозгового

кровообращения на 100

тыс. населения

a - Число умерших от

острого нарушения

мозгового

кровообращения, чел

Росстат МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ до 31 декабря

Ежегодно

Больничная летальность от инфаркта миокарда, % ПРОЦ

3 Доля умерших в больницах от

инфаркта миокарда в общем

числе выбывших за тот же

период больных с инфарктом

миокарда

- число выбывших

(выписанные +

умершие) с

инфарктом миокарда,

чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля умерших в больницах от

инфаркта миокарда в общем

числе выбывших за тот же

период больных с инфарктом

миокарда

- число умерших в

стационаре от

инфаркта миокарда ,

ЧЕЛ

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % ПРОЦ

4 Доля числа умерших в

больницах от ОНМК в общем

числе выбывших за тот же

период больных с ОНМК

- число умерших в

стационаре от ОНМК

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный

синдром, % ПРОЦ

5 Отношение числа

рентгенэндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, к общему числу

выбывших больных,

перенесших ОКС

(выписанных с ОКС +

умерших от ОКС)

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

относительный показатель

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед. ТЫС ЕД

6 Число ангиопластик

коронарных артерий

выполненных по поводу

ишемических болезней сердца

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 14

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежеквартальн

о

абсолютный показатель

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской

помощи, % ПРОЦ

7 Доля пациентов с острыми

цереброваскулярными

болезнями в числе пациентов,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

в региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения

- число пациентов,

доставленных в

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

с места вызова скорой

медицинской помощи

, чел

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

относительный показатель
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

7 Доля пациентов с острыми

цереброваскулярными

болезнями в числе пациентов,

доставленных автомобилями

скорой медицинской помощи,

в региональные сосудистые

центры и первичные

сосудистые отделения

Форма

государст

венного

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧУВАШСКО

Й

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

раз в год

относительный показатель


